
Prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 27 aprilie 2024

În cursul zilei de 15 noiembrie 2023, s-a semnat, la Ministerul Justiției, un act adițional prin care perioada de implementare a proiectului a fost prelungită până la data de 27 aprilie 2024.

Motivația prelungirii perioadei de implementare a avut la bază propunerea promotorului de proiect de efectuare a unor achiziții suplimentare. Concret, este vorba de următoarele:

- 4 sesiuni de formare profesională specializată, cu prezență fizică, pentru aproximativ 40 de procurori, specialiști și ofițeri de poliție judiciară din cadrul DIICOT;
- un software informatic dedicat segmentului de analiză a informațiilor;
- 2 stații de lucru performante pentru desfășurarea perchezițiilor informatice.

Working together for a **green**, **competitive** and **inclusive** Europe

Partener de proiect



Partener de proiect



Partener de proiect

